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Durée : 3 mois (octobre à décembre 2024)
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-- Circulation restreinte sur une voie sur la RD650 dans le sens
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Durée : 2 mois (janvier à février 2025)
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- Démolition de l'ancienne branche de l'échangeur

- Travaux giratoire Nord- Est :
-- Restriction de voie Sud sur la RD650 entre le nouveau

giratoire Ouest et le nouveau giratoire Est.
-- Fermeture de la RD650 dans le sens Arras - Lambres

après le nouveau giratoire Est afin de réaliser le
raccordement de la branche du giratoire sur la RD650

Durée : 1 mois (février/mars 2025)
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Phase 6
- Travaux giratoire Est :

-- Fermeture de la RD650 dans le sens Lambres - Arras
entre le nouveau giratoire et le giratoire Rue du Faubourg
d'Arras afin de réaliser le raccordement de la branche du
giratoire sur la RD650

Durée : 1 mois (mars/avril 2025)
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Durée : 1 mois (mars/avril 2025)
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